الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولايـــة غرداية
دائـــرة بريـــان
بلديـــة بريـــان

إلى السيد/ دقومي مصطفى ممثل مؤسسة دقومي مصطفى
لأشغال البناء والكهرباء
العنـوان / حي بوعامرالمعمورة بلدية الأغواط ولايـة الأغواط

إعـــــــــذار رقم 01

نحن رئيس المجلس الشعبي البلدي وبعد الزيارة الميدانية التي قامت بها مصالحنا التقنية والتي تخص مشروع " إعادة تأهيل المدارس الإبتدائية والهياكل المرفقة لها لبلدية بريان " (مدرسة كاف حمودة ذكور /مدرسة البنات القديمة /مدرسة المداغ الصغير /مدرسة قارة الطين القديمة) " لاحظنا بطئ في وتيرة الأشغال (إنجاز و تركيب البلاط والخزف والعشب الإصطناعي وا أشغال الطلاء) ، مع نقص في اليد العاملة المؤهلة والمختصة على مستوى الورشات ورداءة وجودة الاشغال وفقا لمحضر معاينة للمصلحة المتابعة مديرية التجهيزات العمومية مما تسبب في تعطيل الوجهة الساخنة للمدارس الابتدائية التي هي من اولويات رئيس الجمهورية و تحمله المسؤولية القانونية .

وعليه نوجه إعذار رقم 01 إلى مؤسستكم مؤسسة دقومي مصطفى لأشغال البناء والكهرباء البناء الممثلة بوسطة السيد: دقومي مصطفى ، الكائن مقرها بحي بوعامر المعمورة بلدية الأغواط ولاية الأغواط ، المتحصلة على الصفقة رقم 2023/30 ، بمبلغ 19003229.00دج ومدة إنجاز مقدرة بـ 05 أشهر ، والمتضمنة مشروع : إعادة تأهيل المدارس الإبتدائية والهياكل المرفقة لها لبلدية بريان " (مدرسة كاف حمودة ذكور /مدرسة البنات القديمة /مدرسة المداغ الصغير /مدرسة قارة الطين القديمة) .

قصد التسريع في وتيرة الأشغال وتدعيم الورشة بالموارد البشرية والوسائل المادية والعتاد ، وهذا في آجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التوقيع.

وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الإعذار سوف تطبق اتجاهكم الإجراءات المنصوص عليها والسارية المفعول.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE GHARDAIA
DAIRA DE BERRIANE
COMMUNE DE BERRIANE
Mr : Le Président de l'A.P.C de Berriane

A Monsieur : DAKMOUSSI MUSTAPHA
Entreprise de construction et électricité,

Quartier / BOUAMMER EL MAAMOURA W Laghouat.

Objet : Mise en demeure N° 01/2024

Nous soussigné Le Président de l'A.P.C de Berriane, et après la visite chantier que nous avons effectuée à projet, « Réhabilitation les écoles primaires et ses structures annexes pour la commune de Berriane » - nous J'ai remarqué une lenteur des travaux Réalisation , avec manqué de matériaux de construction et manqué main d'œuvre au niveau de chantier.

En conséquence, Mise en demeure N° 01/2024 est adressé à votre entreprise de construction et électricité , représentée par DAKMOUSSI MUSTAPHA, dont le siège est au quartier / BOUAMMER EL MAAMOURA W Laghouat, , qui a reçu marche n°01/2024, d'un montant de 19 003 229,00 Da et d'un délai de réalisation à 05 mois, qui comprend un projet : un projet Réhabilitation les écoles primaires et ses structures annexes pour la commune de Berriane » .

Dans le but d'accélérer le rythme des travaux et de soutenir l'atelier en ressources humaines, matérielles et matérielles, celle-ci devra être effectuée dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de signature.

Si vous ne répondez pas à cet avertissement, les procédures prévues et efficaces seront appliquées à votre égard.